



海軍大氣海洋局航船布告

中華民國 106 年 9 月 1 日

68 (暫) 高雄港 — 浚挖排填作業完工日期展延

依據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司106年8月28日高港港行字第1063101636號函。
說明 高雄港浚挖排填作業完工日期展延至 106 年 10 月 30 日止，其餘均無變更。
海圖 0341B - 0341C - 04504
參考布告 106 年第 33 號航船布告

NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

September 1, 2017

68 (T) Kaohsiung Port – Completed Date of Dredging & Dumping Work Postponed

Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No.1063101636 dated August 28, 2017.
Details The completed date of the dredging & dumping work in Kaohsiung Port is postponed to October 30, 2017. Other information not mentioned herein remains unchanged.
Chart affected 0341B - 0341C - 04504
Reference Former Notice 33(T)/2017.