



## 海軍大氣海洋局航船布告

---

中華民國111年7月1日

**93 (暫)** 臺灣西部海域 — 海上工程完工日期展延

依據 交通部航港局中部航務中心111年6月10日中技字第1113201117A號函。  
說明 海上工程完工日期自111年10月31日展延至111年12月31日，其餘均無變更。  
海圖 04510 - 04511 - 0356  
參考布告 111年第18(暫)號航船布告說明1.

海軍大氣海洋局局長  
海軍上校 孫永大

### NOTICE to MARINERS

Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C.

---

Jul-1-2022

**93 (T)** Taiwan West Waters – Completion of Maritime Work Postponed

Source Central Taiwan Maritime Affairs Center, Maritime and Port Bureau, MOTC, letter No. 1113201117A dated June 10, 2022.  
Details The completed date of the maritime work is postponed from October 31, 2022 to December 31, 2022. Other information not mentioned herein remains unchanged.  
Chart affected 04510 - 04511 - 0356  
Reference Former Notice 18(T)/2022 details 1.

*CAPT. Yung-Da Sun*  
*Commanding Officer, NMOO*