
 

海軍大氣海洋局航船布告 
 

中華民國112年4月17日 
61 (暫) 安平港 － 浚挖作業工期展延 
 
依    據 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司112年4月11日高港安字第1126910914號書函。 
 
說    明 浚挖作業工期展延至113年6月5日，航經該水域船隻請注意避讓。 
 
海    圖 61001 
 
參考布告 112年第47(暫)號航船布告 
 

海軍大氣海洋局局長        
海軍上校   孫 永 大         

 

 

NOTICE to MARINERS 
Published by Naval Meteorological & Oceanographic Office, R.O.C. 

 
Apr-17-2023 

61 (T) Anping Port – Extended Dredging Work Period  
 
Source Port of Kaohsiung, Taiwan International Ports Corporation Ltd., letter No. 1126910914 

dated April 11, 2023. 
 
Details Dredging work period is extended to June 5, 2024. Mariners are advised to navigate with 

caution in the area. 
 
Chart affected 61001 
 
Reference Former Notice 47(T)/2023. 
 

CAPT. Yung-Da Sun 
Commanding Officer, NMOO 
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